CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO JOSÉ DA ROSA — **SRE: Pouso Alegre**

MUNICÍPIO: ESTIVA — **ENDEREÇO: Bairro Fazenda Velha - Estiva / MG Coordenadas: -22.411925, -46.075436**

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.402,99	0,66%	100,00%	5.402,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.402,99
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	1.747,47	0,21%	100,00%	1.747,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.747,47
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	68.049,99	8,26%	30,00%	20.415,00	40,00%	27.220,00	30,00%	20.415,00		0,00		0,00		0,00	68.049,99
5	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6	ALVENARIA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7	COBERTURA E FORRO	106.066,31	12,87%		0,00		0,00	30,00%	31.819,89	50,00%	53.033,15	20,00%	21.213,26		0,00	106.066,31
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.620,57	2,87%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	9.448,23	60,00%	14.172,34	23.620,57
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	FERRAGENS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14	REVESTIMENTO	46.356,15	5,63%		0,00	25,00%	11.589,04	25,00%	11.589,04	25,00%	11.589,04	25,00%	11.589,04		0,00	46.356,15
15	PISOS E RODAPÉS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
16	VIDROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	41.080,34	4,99%		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	12.324,10	70,00%	28.756,24	41.080,34
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
19	DIVERSOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	103.185,49	12,52%		0,00		0,00		0,00	50,00%	51.592,74	50,00%	51.592,74		0,00	103.185,49
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	LIMPEZA	6.568,83	0,80%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.568,83	6.568,83
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.627,49	3,35%	100,00%	27.627,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	27.627,49
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	1.307,53	0,16%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.307,53	1.307,53
26	OUTROS	392.971,23	47,69%		0,00		0,00	25,00%	98.242,81	25,00%	98.242,81	25,00%	98.242,81	25,00%	98.242,81	392.971,23
	TOTAL MENSAL			6,70%	55.192,95	4,71%	38.809,03	19,67%	162.066,73	26,03%	214.457,74	24,81%	204.410,18	18,09%	149.047,75	823.984,38
	TOTAL ACUMULADO	**823.984,38**	**100,00%**	6,70%	55.192,95	11,41%	94.001,98	31,08%	256.068,72	57,10%	470.526,46	81,91%	674.936,64	100,00%	823.984,38	**823.984,38**

LOCAL / DATA: ESTIVA 08/10/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Ewerton Vinícius da Silva - CREA: MG - 228447/D

gov.br Documento assinado digitalmente
EWERTON VINICIUS DA SILVA
Data: 15/10/2025 14:00:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL: Vagner Abílio Belizário - Prefeito Municipal