TERMO DE REFERENCIA DE OBRAS

CRITERIOS GERAIS

Unidade Béasica de Saude de Apoio / UBS-Apoio




1 OBJETO

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas, que
deverdo ser seguidas, na execucdo dos servicos de ENGENHARIA para execucéao da
obra, por regime de preco unitario, de ampliacdo e reforma da Unidade Basica de

Saude de Apoio / UBS-Apoio do Distrito Pantano dos Rosas.

2 LOCALIZACAO DA OBRA

Rua Belizaria Rosa, 173 - Bairro Pantano dos Rosas - Estiva - MG.

3 PRAZO DE EXECUCAO ECONTRATUAL

PRAZO DE EXECUCAO
Os servigos contratados deverdo ser iniciados em até cinco dias corridos, a partir
da assinatura da ordem de servico.
Os servigos contratados deverdo ser concluidos em até 150 (cento e cinquenta)
dias corridos a contar da data de emissao da assinatura da ordem de servico.
PRAZO CONTRATUAL
O prazo contratual dos servicos sera de 1 (um) ano corrido a contar de sua

assinatura.

4 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo, 0
prazo aqui estipulado. Este planejamento deveré considerar a estratégia de ataque para
o cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de ocorréncia de
chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. Como
resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer cronograma FiSICO-
FINANCEIRO, seguindo as descrigbes dos servicos da planilha orcamentéria para ser
aprovado pela fiscalizacdo em até 10 dias corridos do recebimento da ordem de

Servico.



5 QUALIFICACAO TECNICA

Prova de registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia — CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto;

Apresentar, atestado(s), devidamente registrado(s) no 6rgdo competente

(CREA / CAU) da regiao onde os servigcos foram executados, que comprove(m)

gue o licitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresas privadas, 0S seguintes servigos:

- Construcdo, Reforma ou Ampliacdo de prédio publico, comercial ou industrial com

caracteristicas similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou

superior ao objeto licitado.

Para atendimento a qualificagdo técnico-profissional, comprovacdo do
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO,
reconhecido(s) pelo CAU ou CREA, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os
servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es)
de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m)
ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da administracédo
publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, que nao o préprio licitante (CNPJ diferente),
servico(s) relativo(s) a:

- Construcéo, Reforma ou Ampliagcéo de prédio publico, comercial ou industrial com
caracteristicas similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou
superior ao objeto licitado.

A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacdo de
copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como
soécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de
declaracéo de anuéncia do profissional.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional, como comprovacdo de qualificagdo técnica, ambos serdo



inabilitados.

Declaracéo indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA / CAU do
responsavel técnico que acompanhard a execugcdo dos servicos de que trata o
objeto.

O nome do responsavel técnico indicado devera constar das certidées de

acervo técnico apresentadas para qualificacao técnica dolicitante.

6 DISPOSICOES GERAIS

Consideracgbes Preliminares

Os servigcos referentes ao objeto do contrato, deverdo estar de acordo com 0s
projetos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificacdo devera
ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliagdo das eventuais
corregoes.

Todos os servicos deverao ser executados em consonancia com os projetos, as
prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os
decretos municipais e outras regulamentacdes aplicaveis.

A Contratante - podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas necessarias,
a seu juizo, a seguranca e ao bom andamento dos servicos. Essas novas normas
passarao a integrar, automaticamente, as Especificacdes Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sdo expressas em unidades legais e as
convengles para sua indicagao, assim como as abreviaturas, sdo consagradas pelo
uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais sao explicitadas no decorrer do texto.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e
gualquer caso singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que ndo seja
definido em outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou projeto.

Na existéncia de servicos nao especificados, a Contratada somente podera
executa-los apos devida aprovacéo da Fiscalizacao.

A omisséo de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos projetos
ndo exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos do funcionamento e
adequacao dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orcamentaria, teré
prioridade a planilha orcamentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncias e a
Planilha Orcamentaria ou os Projetos deverdo ser informados a fiscalizacdo da A



Contratante.
As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas, com autorizac&o
por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores dos projetos.

Definicbes béasicas

e PGJ - Procuradoria Geral de Justica, proprietaria e contratante das obras e/ou
servicos.

e CONTRATADA - Empresa contratada pela PGJ, para a execucéo das obras e/ou
servicos.

e FISCALIZACAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela PGJ para fiscalizar a
execucao das obras e servicos.

e PROJETISTA - Empresa contratada pela PGJ para a execucao do projeto daobra.

e RESPONSAVEIS TECNICOS - Profissionais habilitados pelo CREA/CONFEA
autores dos projetos de servigos e obras ou responsaveis pela execucéo da obra

Ou Servigo.

Relacdes entre a Contratada e a Fiscalizacao

A obra seré fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, que sera
doravante aqui designada Fiscalizacao.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que sera
doravante aqui designada Contratada.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da Fiscalizacdo como da Contratada, devera
estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e
registrado no CREA/CAU-MG.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até cinco dias corridos da
data fixada na Ordem de Inicio de Servicos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de
incidir em multa prevista no Termo de Contrato.

Eventuais modificagbes nos elementos originais s6 poderdo ser efetuadas com
autorizacdo formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela
fiscalizacdo quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da ABNT. A
execucdo de qualquer modificacdo somente poderd ser posta em pratica apos
aprovacao da Fiscalizacdo responsavel pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade verificada na execucdo das obras e servicos, como também, comunicar

qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou comprometer a



qualidade da obra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com 0 objetivo de ndo causar danos a
nenhuma das partes, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera autorizar modificagbes
de carater urgente, justificando a sua autorizacao.

Caberd a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e
servicos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacdao fisica
especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras:

a) um Livro de Registro da Fiscalizagao, com folhas numeradas;

b) registro de autorizacao (ordem de inicio dos servigos).

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirdo o processo da obra,
que devera permanecer no canteiro durante toda a sua execucdo e ser entregue ao
CONTRATANTE, apos a conclusao da mesma.

No Livro de Registros da Fiscalizacdo, mencionado na alinea "a", serdo
lancados, pelo CONTRATANTE as solicitagbes e informacdes necessarias para
conhecimento da CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do mesmo
meio.

A CONTRATADA colocara na direcdo geral das obras e servi¢cos, na parte que
lhe compete, profissional devidamente habilitado, que serd seu responsavel, na forma
da legislacéo vigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e
moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem
habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por
representantes do CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servicos, os técnicos e a mao de
obra necessarios a perfeita execu¢cdo dos mesmaos, por cujos encargos respondera,
unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA respondera por condi¢cbes de higiene e saude de seu pessoal,
quanto a alojamentos provisoérios, bem como por refei¢cdes, quando por ela fornecidas,
conforme Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modifica¢cdes.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencdo dos mesmos
sao de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro seréo
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigacbes contratuais,

cabendo, a Fiscalizagdo, determinar a remocgdo de materiais ou equipamentos



inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde j4, por toda e qualquer servico que
resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos
servicos executados.

A execucdo e operacdo, das obras provisorias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a nao interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou
particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a ela
homologada, a manutencéo e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro, sob
sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou
paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se o0s danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao,
sinalizacdo, tapumes e vigilancia das obras provisoérias ou definitivas, até a ocupacao e
recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

ApoOs a conclusédo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisérias, 0
escritério de obras, entregando, os servi¢os, o local e as areas contiguas livres e em
condicdes de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestara todos o0s esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamacdes, orientacdes e determinagdes obriga-se a atender
pronta e irrestritamente.

Os casos omissos, quando néo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos
pela area competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizacdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servicos e ao bom andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus
representantes devidamente credenciados.

A Fiscalizacéo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por

motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.



A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacao
ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

Compete a Fiscalizacdo, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE,
resolver as duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluc¢des
rapidas e adequadas.

Qualquer erro ou impericia na execucao, constatada pela Fiscalizacdo ou pela
propria CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua conta e risco, a correcao, remocao e
nova execucao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos
levantamentos e/ou projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da Fiscalizacao
importard na aplicacdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das
obras e servicos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA
tenha dado causa, por agdo ou omisséao.

No prazo de observacao das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua
inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucao, retificacao e
restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacdo, apdés a emissdo do
Termo de Recebimento Provisorio.

N&o se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas
e condi¢gbes desta Especificagcdo, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que
estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicdo da
Fiscalizacdo 0s meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos
executados, bem como a inspecdo das instalacdes das obras, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspecfes de medicdes para efeito de
faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implicagées
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cadigo Civil e demais
leis ou regulamentos vigentes.

A Contratada néo podera executar qualquer servico que nao seja autorizado pela
CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranca da
obra.



Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de
seguranca do trabalho, obedecendo a orientagédo da Fiscalizagdo do CONTRATANTE.

Designar um preposto para acompanhar a execu¢ao do presente contrato.

Comunicar ao CONTRATANTE as alteracbes que forem efetuadas em seu
contrato social ou estatuto.

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas
e fornecer informagbes a todos os consultores técnicos ou projetistas do
CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente
credenciados.

Durante e ap0s a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer acbes judiciais, reivindicacbes ou
reclamacoes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular
considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer énus que
0 CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais acoes,

reivindicacdes ou reclamacoes;

Materiais fornecidos pela CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverdo ser observadas as

seguintes disposicoes:
® ESPECIFICACOES

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposi¢oes e
reparos deverdo satisfazer as especificagdes da ABNT (aprovados, recomendados ou
projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela
CONTRATANTE.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja
especificacoes aprovadas pela ABNT, as especificagcdes requeridas serdao as dos
Orgaos competentes ou as estrangeiras.

Na composicédo de precos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada &
considerado posto na obra.

INSPECAO

Todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovacdo. A
amostra sera fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a ser
usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela

Fiscalizacdo, devera ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum 6nus



adicional para a CONTRATANTE.
MARCAS E PATENTES
A Contratada sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de
material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a
empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e
obter previamente as permissdes ou licengas de utilizagéo.
ARMAZENAMENTO
A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando
a mistura com elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais
necessarios a confeccdo do concreto, a Contratada deverd obedecer rigorosamente as

Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendacdes desta Especificacao.

Servigos de terceiros
Sao servigcos especificos componentes de um projeto cuja execucdo exige
especializacdo que nado consta da capacidade de producdo da Contratada. Séo
realizados por terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de subcontrato ou
instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como Unica responsavel perante
a CONTRATANTE.

Precos

Os pregcos das unidades definidas na relagdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos 0s custos previstos na composi¢ao e regulamentacao de
precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os precos contratados, global e unitarios, estardo limitados superiormente pelo
preco orcado pelo CONTRATANTE, que figurardo como pre¢cos maximos. O licitante que
apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.

A medicao dos servicos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos na

regulamentacao de precos e especificacdes, conforme o regime de execuc¢éo adotado.

Serd exigida, quando um preco unitario for inferior a 30% do preco orcado pela CONTRATANTE,
a descricdo do item em composicdo unitaria de preco na apresentagao da proposta.

Beneficios e despesas indiretas - BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela



mao de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os

atributos e fretes incidentes. Salvo condigcBes expressas ao contrdrio, remunera as

despesas a seguir relacionadas:

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:

1. Administragao Central

2. Seguros/Imprevistos

3. Despesas Financeiras

e PIS (Programa de Integracao Social)
e |ISS (Imposto Sobre Servico)

e COFINS

Lucro

Ser4 exigido de todos os licitantes na apresentacdo da proposta de precos o

demonstrativo detalhado da composicdo do percentual

adotado para o

item

"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI”, inclusive com relagdo as parcelas

gue o compde, conforme modelo abaixo.

COMPOSICAD DO BDI (Acérddao TCU n® 2622/2013) - Construcio de Edificios

JoBRA: | Limites
Contrato: RT de Org.: ART/RRT: {zem desoneragéo)
Item Componente do BDI 1 Quartil | médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro % % %

1 Garantia + seguro 1,00 180 0,80 1,00

2 Risco 1,27 087 1,27 1.27

3 Administracio Central 4 85 300 400 550
Subtotal | = 1+(( 1+2+3)/100) 1.0716

4 |Despesas Financeiras 38 059 1,23 1,39
Subtotal 1l = 1+( 4/100) 1.0139

5 [Lucro 87 6,16 740 8,56
Subtotal 1l = 1+( 5/100) 1.0797

Tributos Federais

5 COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

7 Pis/PASEP 055 g5 0,65 055

g IRP.J Mo incidente

9 CSLL MNéo incidente

Tributo Municipal |

10 [I55 2,00 Conforme legislagdo municipal
Subtotal IV = (6+7+8+9+10)/100 0.,0565
TOTAL DO BDI SEM A ALIGUOTA DO INSS 24,33 20,34 22,12 25,00

7 REGULAMENTACAO DE PRECO

7.1 Servigos Extracontratuais

Caso durante a execucao do objeto se faga necessério firmar termos aditivos com

servicos novos ou previamente existentes na planilha orcamentéria, serdo observados




0S seguintes requisitos:
1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, 0s pre¢os unitarios serao os
mesmos ja contratados, constantes da propostavencedora.
2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a incluséao
dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SETOP — Regido Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o servigo e
todos os seus insumos também sejam novos, 0 pre¢o unitario devera corresponder ao
encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o0 mesmo desconto dado pelo vencedor
com relagao ao orcamento base da CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SETOP — Regido Sul, 0 SINAPI ou SICRO contemple o servi¢o e
algum de seus insumos ja esteja presente nas composicbfes dos outros servigos
apresentadas pelo Contratado, o custo deste insumo serd 0 mesmo apresentado na
proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao limite maximo orcado pelo
orgdo. Os demais insumos receberdo o mesmo tratamento recomendado na alinea “a)”.

c)No caso da alinea “b)’, quando nas composicbes apresentadas pelo
Contratado seja observado a atribuicdo de dois ou mais precos para 0 mesmo insumo,
prevalecera o menor.

d) Caso o item ndo seja contemplado a Tabela SETOP — Regido Sul, pelo SINAPI
ou SICRO serao usadas como base para formag¢do dos novos precos as composicdes
das Tabelas para Composicao de Precos para Orcamento, da Editora PINI, cujos
custos dos insumos serdo alimentados da forma apresentada a seguir, adotando a
mesma ordem como escala de prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na propostavencedora,

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relacdo ao orcamento base da
CONTRATANTE;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotacdes nomercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situacdes anteriores o

preco adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cota¢cdes no mercado;

7.1.1 Da alteracdo do contrato

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da
Lei 8.666/93, com a apresentacao das devidas justificativas adequadas a esta Tomada
de Precos.

No interesse da Administracdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas

mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nas



obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para 0S Seus acréscimos.

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessaria;

Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido nesta

condicgéo, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes;

7.2 Regulamentacao dos precos de servi¢cos
Nos pregos cotados deverdo estar inclusos materiais, mdo de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos o0s equipamentos, instrumentos, ferramentas e
maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras

despesas necessarias a realizacdo dos servicos.

8 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

A CONTRATADA seréa responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrucdes e
diretrizes) que |Ihe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre o0s servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis
com a tarefa aléem de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de
seguranca quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Ser4d de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucdo das obras e servicos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificacdo, por terceiros, dos servicos executados, até a
aceitacao definitiva da mesma, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devida
a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos em via

publica.

9 DAS PROPOSTAS



A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na lingua
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na Ultima pagina e rubricadas nas demais,
devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificacdes técnicas e
condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificagbes dos
fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicacdes:

A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda
corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios,
fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalacao
incluindo teste e ativacao dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalacdo integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados na
proposta, seréo considerados como parte integrante dos servigos de instalagéo.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que
este prazo é o estipulado neste termo de referéncia;

Nos precos oferecidos deveréo estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuicbes e obrigacbes sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MG,
demais encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissdo e endereco do(s) representante legal da
empresa que assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame;

N&o se admitira proposta que apresente preco global ou unitario simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, ou com pregos
manifestamente inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da analise de
precos, a demonstracdo da viabilidade dos mesmos, através de documentacdo que

comprove que 0s custos sao coerentes com os de mercado;

10 VISTORIA

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde serao
realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia util da data
anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo oS servigos e respectivos

quantitativos para compor 0 seu preco, analisando todas as dificuldades para a



execucdo dos mesmos. A realizacdo da vistoria prévia no local sera realizada atraves

dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentacdo da Declaracdo de que foram obtidas todas as informacdes

julgadas necessarias para a elaboracdo da proposta, sendo entregue pela proponente

quando da apresentacao da habilitacdo técnica.

11 OBRAS CIVIS

Disposicoes Gerais

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposi¢cdo final de aguas residuais e dos residuos de construcéo
(entulho) serdo de responsabilidade da contratada. O abastecimento de &gua ao
canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupcdo, mesmo que O
CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhéo pipa.

A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecerda, rigorosamente, as
prescricdes da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos serdo executados
com condutores isolados por camada termoplastica, corretamente dimensionada para
atender as respectivas demandas dos pontos de utilizac&o.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados. Todos os
circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada maquina e equipamento receberdo protecdo individual, de acordo com

respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de operacéo.

Limpeza e Retirada de Material

Serdo removidos todos os materiais imprestaveis e entulhos que se encontrem
no terreno e na edificacdo, devendo permanecer contéiner no canteiro de obra.

Em hipo6tese alguma o CONSTRUTOR podera remover quaisquer materiais sem
a autorizacao por escrito no livro de obras. Tal autorizacdo sé terd validade quando
emitida pela FISCALIZACAO.

Devera ser prevista a limpeza e remoc¢ao dos entulhos de obra ao longo de todo
o tempo de servico, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as

recomendacdesem Norma (NR18).



12 RECEBIMENTO DA OBRA

Regras Gerais

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscaliza¢do, a conclusédo
da obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar 0 seu recebimento e apresentar a fatura
ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfei¢cdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou
obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse
caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial,
pelas parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater provisorio,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas

restantes.

Recebimento Provisorio

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servico executado apoés realizacdo de vistoria,
objetivando a verificacdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das
obriga¢cdes contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacgao aos termos do
contrato.

Imediatamente ap0s o0 recebimento da notificacdo do contratado sobre a
conclusao do objeto do contrato ou ap6és o registro da conclusao no Diario de Obras no
caso de obras, a fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra ou servico e verificar se
foram atendidas ou nao pelo contratado todas as condi¢des contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condi¢cdes contratuais, a fiscalizacdo deve adotar
as medidas necessarias a realizacdo do recebimento provisério como marcacao
de data, comunicagao ao contratado;

i. Em caso de ndo conformidade, a fiscalizacdo deve impugnar a obra ou servico,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram aimpugnacao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a

vistoria, para fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizacao.



Caso seja constatado o0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condic¢des contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissédo de Recebimento deve:
® Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solucao,
remetendo-o ao 6rgao regional de engenharia, que dar4 conhecimento ao setor
responsavel pela realizacdo de compras e contratagdes;
Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacéo;
Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informacdes dos motivos de suarejeicdo.
O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificacdo a
etapa impugnada.
O recebimento provisorio s6 pode ser formalizado apds finalizada a obra ou
servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria,
devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.

Recebimento Definitivo

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente, incorporando,
no caso de obras, 0 objeto ao seu patrimbnio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos subsiste por 5
(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Cddigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observados apos 90 dias
da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, a fiscalizacdo deve solicitar a
formacdo de Comissdo de Recebimento Definitivo, ou a indicacdo de engenheiro ou

arquiteto.
13 CRITERIOS DE MEDICAO

Serdo utilizados os critérios de medigcdo do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante as medicdes dos servicos.

Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em percentual
equivalente ao total de servigcos efetivamente executados no periodo, conforme

entendimento do Tribunal de Contas da Unido em seu acérdao N° 3.103/2010 -



Plenario.

14 ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS

A Secretaria Municipal de Obras recomenda e adota como diretrizes gerais para a
execucdo de servicos e obras de construgdo, complementacdo, reforma ou ampliagdo das
edificacdes sob administracdo da Prefeitura de Estiva o “MANUAL DE OBRAS PUBLICAS —
EDIFICACOES” da Secretaria de Estado da Administracéo e do Patriménio da Unido — SEAP.

As obras serdo executadas de acordo com o Memorial Descritivo elaborado pela arquiteta
Mayara Ferreira Rezende Silva através do processo licitatério: PRC 138/16, anexo a este Termo

de Referéncia.

O CONTRATADO também deverd seguir rigorosamente as especificacbes técnicas
detalhadas no MANUAL DE OBRAS PUBLICAS — EDIFICACOES - da Secretaria do Estado de
Administracéo e Patriménio - PRATICAS DA SEAP - que podera ser obtido gratuitamente no
site da Comprasnet, http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm, assim como as
normas correspondentes da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS — ABNT.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem executados deverdo
obedecer rigorosamente:
1. as normas e especificacdes constantes deste caderno;
. as normas da ABNT,;
. as disposicdes legais da Unido e do Governo do Estado de Minas Gerais,
. aos regulamentos das empresas concessionarias;
. as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;
. as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
. as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

. as préticas SEAP — Projetos, execugdo e manutencao;

O 00 N O U b W N

. Para elaboracao das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos 0s manuais e

recomendacdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgéo Sustentavel);

Todos os projetos especificos a serem elaborados pelo contratado devem considerar a
complexidade e a multiplicidade dos fatores acusticos, térmicos, elétricos e de segurancga,
integrando-se com o0s projetos basicos fornecidos pelo CONTRATANTE para garantir a
gualidade e seguranca do ambiente interno e externo do respectivo auditorio. Os projetos
devem fornecer subsidio para a perfeita execug¢éo da obra. Os projetos devem proporcionar as
pessoas a devida seguranca e conforto ambiental para que 0s UsSUarios possam enxergar sem

esfor¢o, ouvir com clareza e sentir-se confortavel.


http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm

Possiveis indefinicdes, omissbes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos ora fornecidos
deverdo ser comunicados previamente a fiscalizacdo e ndo poder&o constituir pretexto para o
CONTRATADO cobrar ou executar “servicos extras” e/ou alterar a composicdo de precos
unitarios sem autorizagdo formal da fiscalizagdo. Considerar-se-4& o CONTRATADO como
competente para executar 0S servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e acessorios por
acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagfes, maquinas e equipamentos.

Os casos nao abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos de execucao dos projetos e
as especificacdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificacdes, seguido da planilha
orcamentaria e, por Gltimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os
de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerfo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacéo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos
sem autorizac&o expressa da FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como base
também para o acompanhamento da evolucdo dos servicos e eventual indicativo de atraso,
passivel de sancdes, devendo ser observado os marcos temporais.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalacbes por ele
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados com
autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Todos 0s materiais a serem empregados nos servi¢cos deverdo ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos & aprovacéo da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n#o aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido ao n&o
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem
o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos
por normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos
de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou

produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo,



emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus para 0 CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificagbes
serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para 0o CONTRATANTE e executados por
laboratorios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras seréo
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com 0s materiais
fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com as
normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente
para que as suas operacbes nao provoguem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-
Ihe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacao de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operacbes de transporte ao longo de qualquer via publica
serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocdo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido
pelo Governo Estadual e/ou Municipal seréa feita pelo CONTRATADO e o pagamento realizado
em item especifico da planilha orgcamentaria.

O CONTRATADO seré responséavel, nas areas em que estiver executando 0s servicos,
pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de energia
elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de &gua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de
utilidade publica, nas areas do CONTRATANTEE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente,
as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado
original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacoes,
prejudicar &reas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-as
conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construcao até sua definitiva

aceitacao.



As normas de seguranca constantes destas especificagbes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acfes ou reclamacdes movidos, por
pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou
da utilizacado de materiais inaceitaveis na execuc¢ao dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacéo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, puablico
ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as questbes, reclamacdes, demandas judiciais, acbes por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua
inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupces nas vias publicas de acesso ao terreno do CONTRATANTE.
Seréo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar
as solicita¢cdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas -
pavimentos, pontes, viadutos, canalizacbes ou outras instalacfes, devera comunicar o fato a
FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende adotar para a protecéo e
o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela
efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto a 6rgaos publicos federais, estaduais e
municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necesséario para a
execucédo da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responséavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execuc¢édo da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma ter&o livre
acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucdo dos servigcos

contratados.



Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucdo de servigos
(entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diario de Obras.
O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugéo dos trabalhos sempre
que:
1. assim estiver previsto e determinado no Contrato;
2. for necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de
acordo com o projeto;
3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na
forma prevista no Contrato;
4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e
5. a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria
obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Deverd ainda promover a coleta seletiva dos residuos
(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de material particulado nos acessos
ao canteiro.

As instalacGes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construcdes desalinhadas, desleixo, barracdes que nado inspirem seguranca e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalacbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacio da
FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues por partes,
de acordo com as prioridades e em fun¢do do cronograma da obra, em trés vias, sendo uma
delas devolvida ao CONTRATADO ap0s andlise. Os servi¢cos contidos nestes desenhos néo
poderao ser iniciados sem aprovacado formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacbes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar
ma&o-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea
e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério as

obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusao



da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO nZo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, sub-empreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os sub-empreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacdo impligue qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

Nao serd permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucdo de seus servigos, 0
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra, apontado pela
FISCALIZACAO, ndo acarretard acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de
transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza,
aumento de méo de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias
da FISCALIZACAO relativas & instalac&o, colocacdo, emprego ou utilizacéo de equipamentos de
protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao
estar previstos em seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas, o0s
materiais, a mao-de-obra (inclusive 0s encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execucdo, a conclusao e a manutencao das
obras, sejam eles definitivos ou temporéarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos servicos. Nenhum pagamento
adicional seré efetuado em remunerag&o aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO disp0e da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo necessérios, suficientes e
adequados a execucao dos servigos para a realizagdo do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficAcia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera
gualquer pleito de alteragdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢cbes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusdo do

servico de acordo com a especificacao técnica.



O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra serd
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente o0s servicos em execucdo, devendo a
FISCALIZA(;AO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagdo no dia de
inicio dos servi¢os. Sera tolerado um prazo méaximo de 48 horas, em casos excepcionais, para
o0 preenchimento do Diario de Obras durante a execucdo do objeto. A partir desse prazo
poderao ser aplicadas as sanc¢fes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de veiculos,
entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orcamentéaria serédo
sempre consideradas como incluidas no custo de administracéo central do CONTRATADO e
nao devem, portanto, constar nas composicdes de precos de servicos.

De acordo com as condi¢cdes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos servigos,
além das despesas com fornecimento dos materiais e da méo-de-obra essenciais & execugao

dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicacao ou utilizacao de:

ferramentas manuais, elétricas ou nao;
ferramentas de corte e/ou desbaste;
andaimes, exceto fachadeiros;

escoramentos;
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outros servigos auxiliares necessarios e néao individualizados como itens de custo

préprio na Planilha Orcamentaria.

Deverédo ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas ou
desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo-de-obra.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisdo
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja& tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por for¢ca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no
que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para

continuagdo da execucédo do objeto da licitagdo.

CIMENTO

Devera ser utilizado o cimento CP3 em substituicho ao cimento CP2. Esta medida
contribui para resolver o problema da destinacdo dos residuos das siderurgicas, para
diminuicdo das emissbes de carbono com a extracdo de minério e, ainda, para poupar as
reservas existentes de calcério.

A impossibilidade da aquisi¢cdo do cimento CP3 deverd ser informada a fiscalizagdo com



as devidas justificativas para andlise e deliberacéo.

EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra, portanto, dever&o
possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido pelo Decreto
Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e concedido pelo
Programa Nacional de Conservacao de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e
Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A —
Eletrobras.

Também nédo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas a instalacéo, colocacdo, emprego ou utilizacdo de equipamentos de
protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao

estar previstos em seus pre¢os unitarios.

ORGANIZACAO LIMPEZA E SEPARACAO DOS RESIDUOS
O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria
obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos
(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengcdo de material particulado nos acessos
ao canteiro.
Sera obrigatéria a apresentacdo do comprovante de destinagdo dos residuos emitido
pelo aterro sanitario credenciado pelo Orgdo competente.
As instalacBes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construcdes desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranca e que sejam

desconfortaveis a vista e ao uso.

HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO
Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuérios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento

Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

DIARIO DE OBRAS

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente o0s servicos em execucdo, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A abertura do diario de
obras deverd ser feita juntamente com a Fiscalizagdo no dia de inicio dos servicos. Sera
tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do
Diario de Obras durante a execucao do objeto. A partir desse prazo poderdo ser aplicadas as

sancdes previstas no Edital.



SUBCONTRATACAO
E vedada a subcontratacdo de mao-de-obra isolada — ndo relacionada a um servico
especifico da planilha orcamentaria e dispensada apo6s a sua conclusao.

A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a
FISCALIZACAO, devendo as subcontratadas comprovarem a qualificacdo técnica necessaria
aos servicos subcontratados.

Apos o servigo para o qual houve a subcontratacdo ser encerrado, deverd ocorrer a

dispensa da empresa.
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