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1 OBJETO

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas
que deverdo ser seguidas na execucdo dos servicos de Construcdo de
Alambrado para cercamento do campo no Bairro Pantano dos Rosas, no
municipio de Estiva/MG (Rua Cacilda Oliveira Rosa).

2 JUSTIFICATIVA

A execugédo do alambrado de cercamento do campo do Bairro Pantano dos
Rosas visa promover maior seguranca ao local, bem como proporcionar uma melhor
conservacao do gramado, ja que este ficara protegido de utilizagédo indevida.

Além do supracitado, o cercamento do local o tornara mais seguro, tanto
para 0s que vierem a praticar esportes dentro do campo, quanto para os demais que
estiverem na area externa do local durante a pratica da atividade.

3 PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL

3.1PRAZO DE EXECUCAO

Os servicos contratados deverdo ser iniciados em até cinco dias corridos, a
partir da assinatura da ordem de servigo.

Os servicos contratados deverdo ser concluidos em até 90 (noventa) dias
corridos a contar da data de emissdo da assinatura da ordem de servico.

3.2PRAZO CONTRATUAL

O prazo contratual dos servicos sera de 1 (um) ano corrido a contar de sua
assinatura.

4 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra,
observando, contudo, o prazo aqui estipulado. Este planejamento devera
considerar a estratégia de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em
consideracdo a possibilidade de ocorréncia de chuvas, o lead time dos
fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. Como resultado deste
planejamento a CONTRATADA devera fornecer cronograma FiSICO-
FINANCEIRO, seguindo as descricdes dos servi¢cos da planilha orcamentaria para
ser aprovado pela fiscalizacdo em até 10 dias corridos do recebimento da ordem
de Servico.
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5 QUALIFICACAO TECNICA

51 Prova de registro do licitante, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, que comprove atividade relacionada com o
objeto;

52 Apresentar, atestado(s), devidamente registrado(s) no 6rgéo
competente (CREA / CAU) da regidao onde os servicos foram executados, que
comprove(m) que o licitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, 0s seguintes servicos:

EXECUGAO DE CERCA OU ALAMBRADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

53 Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacao
do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das
propostas, profissional(is) de nivel superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO,
reconhecido(s) pelo CAU ou CREA, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regidao onde
os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s),
que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para érgao ou entidade da
administrac@o publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o proprio licitante
(CNPJ diferente), servico(s) relativo(s) a:

EXECUCAO DE CERCA OU ALAMBRADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

5.3.1A comprovacéo de vinculo profissional se fard com a apresentacédo de
copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional
como socio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

5.3.2No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambos
serdo inabilitados.

5.4 Declaracéo indicando o nome, CPF e nimero do registro no CREA / CAU
do responsavel técnico que acompanhara a execucdo dos servigcos de que
trata o objeto.
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5.4.10 nome do responsavel técnico indicado devera constar das
certiddes de acervo técnico apresentadas para qualificacdo técnica do
licitante.

6 DISPOSICOES GERAIS

6.1 Consideracdes Preliminares

Os servicos referentes ao objeto do contrato deverédo estar de acordo com
os projetos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificacao
devera ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliacdo das
eventuais correcoes.

Todos o0s servicos deverdo ser executados em consonancia com O0S
projetos, as prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas
da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentacdes aplicaveis.

A Contratante podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas
necessarias, a seu juizo, a seguranca e ao bom andamento dos servigos. Essas
novas normas passarao a integrar, automaticamente, as Especificacées Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sdo expressas em unidades legais
e as convencOes para sua Iindicacdo, assim como as abreviaturas, Sao
consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais sdo explicitadas no
decorrer do texto.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que nao
seja definido em outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou
projeto.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a Contratada somente podera
executa-los apés devida aprovacéo da Fiscalizacéo.

A omissdo de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos
projetos ndo exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagcdo das melhores
técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando o0s objetivos basicos do
funcionamento e adequacao dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orcamentéria, tera
prioridade a planilha orgamentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia e a
Planilha Orcamentaria ou os Projetos deverdo ser informados a fiscalizacdo da
Contratante.

As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas, com
autorizacdo por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores
dos projetos.
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6.2Definicdes basicas

e PGJ - Procuradoria Geral de Justica, proprietaria e contratante das obras
e/ou servigos.

e CONTRATADA - Empresa contratada pela PGJ, para a execucéo das obras
e/ou servigos.

e FISCALIZACAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela PGJ para
fiscalizar a execucéo das obras e servicos.

e PROJETISTA - Empresa contratada pela PGJ para a execuc¢édo do projeto da
obra.

e RESPONSAVEIS TECNICOS - Profissionais habilitados pelo
CREA/CONFEA autores dos projetos de servigos e obras ou responsaveis
pela execucao da obra ou servigo.

6.3Relacbes entre a Contratada e a Fiscalizacao

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, que sera
doravante aqui designada Fiscalizacao.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que sera
doravante aqui designada Contratada.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da Fiscalizagdo como da Contratada,
deverd estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente
habilitado e registrado no CREA/CAU-MG.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até cinco dias
corridos da data fixada na Ordem de Inicio de Servicos, emitida pelo
CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no Termo de Contrato.

Eventuais modificacdes nos elementos originais s6 poderdo ser efetuadas
com autorizagao formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas
pela fiscalizacdo quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da
ABNT. A execucdo de qualquer modificagcdo somente podera ser posta em pratica
apos aprovacado da Fiscalizacao responsavel pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar imediatamente a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalidade verificada na execucao das obras e servicos, como
também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurangca e
estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos
a nenhuma das partes, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera autorizar
modificacdes de carater urgente, justificando a sua autorizacao.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e
servicos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao
fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local
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das obras:

a)um Livro de Registro da Fiscalizagdo, com folhas numeradas;

b) registro de autorizacao (ordem de inicio dos servigos).

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirdo o processo da
obra, que deverd permanecer no canteiro durante toda a sua execucdo e ser
entregue ao CONTRATANTE, ap0s a conclusdo da mesma.

No Livro de Registros da Fiscalizacdo, mencionado na alinea "a", seréo
lancados, pelo CONTRATANTE as solicitacdes e informacdes necessarias para
conhecimento da CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do
mesmo meio.

A CONTRATADA colocara na direcéo geral das obras e servi¢os, na parte
que Ihe compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel,
na forma da legislacéo vigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica
e moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de
estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que
solicitados por representantes do CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servigcos, 0s técnicos e a
mao de obra necessérios a perfeita execucdo dos mesmos, por cujos encargos
respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA respondera por condicbes de higiene e saude de seu
pessoal, quanto a alojamentos provisérios, bem como por refei¢cdes, quando por
ela fornecidas, conforme Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas
modificacdes.

A CONTRATADA fornecera e utilizard equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencdo dos
mesmos séo de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro seréo
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigacdes
contratuais, cabendo, a Fiscalizacdo, determinar a remocdo de materiais ou
equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias
contratuais.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servico
que resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em
decorréncia dos servi¢os executados.

A execucao e operacdo, das obras provisorias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a nao interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens
publicos ou particulares.

Cabe & CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra,
a ela homologada, a manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas no
canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde
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gue concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas,
ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a
protecdo, sinalizacdo, tapumes e vigilancia das obras provisorias ou definitivas,
até a ocupacao e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Apoés a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover
todo equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras
provisorias, o escritorio de obras, entregando, 0s servicos, 0 local e as areas
contiguas livres e em condi¢cfes de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestard todos os esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamacdes, orientacOes e determinacdes obrigam-se a
atender pronta e irrestritamente.

Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, seréo
resolvidos pela area competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizacdo podera exigir, a qualguer momento, de pleno direito, que
sejam adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a
seguranca dos servi¢cos e ao bom andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a
mais ampla e irrestrita fiscalizacdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus
representantes devidamente credenciados.

A Fiscalizacdo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis
ou ndo, o0s servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente,
por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros.

A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacao ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de
qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou
subcontratadas.

Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais éareas do
CONTRATANTE, resolver as duavidas e as questdes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solucdes rapidas e adequadas.

Qualquer erro ou impericia na execucédo, constatada pela Fiscalizacdo ou
pela prépria CONTRATADA, obrigard a mesma, por sua conta e risco, a correcao,
remocao e nova execugao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da
insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da Fiscalizagcéao
importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das
obras e servicos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA
tenha dado causa, por agdo ou omissao.

No prazo de observacdo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob
sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucéo,
retificac@o e restauragcdo de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacdo, apos
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a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

N&o se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa,
pela Contratada, desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento das
clausulas e condi¢cbes desta Especificacdo, do contrato ou do projeto, bem como
de tudo que estiver contido nas normas, especificacbes e métodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicao da
Fiscalizacdo 0s meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos
executados, bem como a inspecéo das instalagdes das obras, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspecdes de medicBes para efeito de
faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as
obras e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Cdédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A Contratada ndo podera executar qualquer servico que nao seja
autorizado pela CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como
necessarios a seguranca da obra.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos 0s equipamentos pessoais
e de seguranca do trabalho, obedecendo a orientacdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE.

Designar um preposto para acompanhar a execugao do presente contrato.

Comunicar ao CONTRATANTE as alteracdes que forem efetuadas em seu
contrato social ou estatuto.

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir
visitas e fornecer informacgdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do
CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente
credenciados.

Durante e ap0s a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter
0 CONTRATANTE a margem de quaisquer acdes judiciais, reivindicacdes ou
reclamacoes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse
particular considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel por
qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época,
decorrente de tais acdes, reivindicacdes ou reclamacoes;

6.4 Materiais fornecidos pela CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverdo ser observadas as
seguintes disposicoes:

ESPECIFICACOES

Todos 0s materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposicoes
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e reparos deverdo satisfazer as especificacbes da ABNT (aprovados,
recomendados ou projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo
aprovados pela CONTRATANTE.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda n&o haja
especificacoes aprovadas pela ABNT, as especificacbes requeridas serdo as dos
Orgaos competentes ou as estrangeiras.

Na composicao de precos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada
€ considerado posto na obra.

INSPECAO

Todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovacao. A
amostra sera fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a
ser usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela
Fiscalizacdo, devera ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum 6énus
adicional para a CONTRATANTE.

MARCAS E PATENTES

A Contratada sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou
emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo
eventualmente patenteado a empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe,
pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as permissdes ou licencas de
utilizacao.

ARMAZENAMENTO

A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento
e respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza,
evitando a mistura com elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos
materiais necessarios a confec¢cdo do concreto, a Contratada devera obedecer
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendacfes desta
Especificacao.

6.5 Servicos de terceiros

S&o servigos especificos componentes de um projeto cuja execucao exige
especializacdo que néo consta da capacidade de producdo da Contratada. Sao
realizados por terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de
subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como Unica
responsavel perante a CONTRATANTE.
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6.6 Precos

Os precgos das unidades definidas na relacdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos 0s custos previstos na composicdo e
regulamentacao de precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os precos contratados, global e unitario, estardo limitados superiormente
pelo preco orcado pelo CONTRATANTE, que figurardo como precos maximos. O
licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui
estabelecido estara eliminado do certame.

A medicdo dos servicos sera feita de acordo com o0s critérios
preestabelecidos na regulamentacdo de precos e especificacbes, conforme o
regime de execuc¢ao adotado.

Serd exigida, quando um preco unitario for inferior a 30% do preco orcado pela CONTRATANTE,
a descricdo do item em composicdo unitaria de preco na apresentacao da proposta.

6.7 Beneficios e despesas indiretas —BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos 0s precos unitarios compostos
pela mao de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos
incluindo os atributos e fretes incidentes. Salvo condi¢cdes expressas ao contrario,
remunera as despesas a seguir relacionadas:

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:

1. Administracao Central

2. Seguros/Imprevistos

3. Despesas Financeiras

e PIS (Programa de Integracéo Social)

e |ISS (Imposto Sobre Servico)

e COFINS
Lucro

Sera exigido de todos os licitantes na apresentacdo da proposta de
precos o demonstrativo detalhado da composi¢cdo do percentual adotado para o
item "BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI”, inclusive com relagéo as
parcelas que o compde, conforme modelo abaixo.
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COMPOSICAO DO BDI (Acérdao TCU n® 2622/2013) - Construcio de Edificios
OBRA: | Limites
Contrato: RT de Org.: ART/RRT: (sem desoneragdo)

Item Componente do BDI 1 Quartil | médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro % % %

1 Garantia + seguro 1,00 0,80 0,80 1,00

2 Risco 127 097 127 127

3 Administragdo Central 489 3,00 400 550
Subtotal | = 1+(( 1+2+3)/100) 1,0716

4 IDespesas Financeiras 1,39 059 123 1,39
Subtotal Il = 1+( 4/100) 1,0139

5 [Lucro 797 6,16 7.40 896
Subtotal 11l = 1+( 5/100) 1,0797

Tributos Federais

5] COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

7 Pis/PASEP 0,65 065 0,65 065

8 IRPJ N&o incidente

9 CSLL NZo incidente

Tributo Municipal [ [

10 [Iss 200 Conforme legislagdo municipal
Subtotal IV = (6+7+8+9+10)/100 0,0565
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS 24,33 20,34 22,12 25,00

7 REGULAMENTACAO DE PRECO
7.1 Servicos Extracontratuais

Caso durante a execucdo do objeto se faca necessario firmar termos aditivos
com servicos novos ou previamente existentes na planilha orcamentéria, serdo
observados 0s seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, 0s precos unitarios
serao 0s mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a
inclusdo dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SETOP — Regido Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o
servico e todos 0s seus insumos também sejam novos, 0 preco unitario devera
corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o mesmo
desconto dado pelo vencedor com relacdo ao orcamento base da
CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SETOP — Regido Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o
servico e algum de seus insumos ja esteja presente nas composi¢cdes dos outros
servicos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo serd 0 mesmo
apresentado na proposta vencedora, o qual também estd condicionado ao limite
maximo orcado pelo 6rgdo. Os demais insumos receberdo o0 mesmo tratamento
recomendado na alinea “a)”.

c)No caso da alinea “b)”, quando nas composi¢cdes apresentadas pelo
Contratado seja observado a atribuicdo de dois ou mais precos para 0 mesmo
insumo, prevalecera o menor.

10
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d) Caso o item nado seja contemplado a Tabela SETOP — Regido Sul, pelo
SINAPI ou SICRO serédo usadas como base para formacéo dos novos precos as
composi¢coes das Tabelas para Composicdo de Precos para Orgcamento, da
Editora PINI, cujos custos dos insumos serdo alimentados da forma apresentada a
seguir, adotando a mesma ordem como escala de prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando
0 mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgcamento base da
CONTRATANTE;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotacdes no mercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagdes anteriores o
preco adotado serd o menor dentre os obtidos em trés cota¢des no mercado;

7.1.1 Da alteracédo do contrato

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65
da Lei 8.666/93, com a apresentacao das devidas justificativas adequadas a esta
Tomada de Precos.

No interesse da Administragdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem
nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S Seus acréscimos.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas,
0S acréscimos ou supressodes que se fizerem necesséria,

Nenhum acréscimo ou supressao poderd exceder o limite estabelecido
nesta condicdo, salvo as supressodes resultantes de acordo celebrados entre as
partes;

7.2 Regulamentacao dos precos de servi¢os

Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, mado de obra,
encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas
e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer
outras despesas necessarias a realizacao dos servicos.

8 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL
A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis
federais, estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas,

instrucbes e diretrizes) que Ihe forem aplicaveis e necessarias ao seu
funcionamento como empresa.
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As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que
incidirem sobre 0s servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho deverd estar vinculada a CONTRATADA pela
CLT, néao se admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas
compativeis com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros
utensilios de seguranca quando necessario. Sendo todos os funcionarios
devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucdo das obras e servi¢cos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Serd também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificacdo, por terceiros, dos servicos executados, até a
aceitacado definitiva da mesma, bem como as indenizagbes que possam vir a ser
devida a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que
ocorridos em via publica.

9 DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na
lingua portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas
ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente
carimbada e assinada pelo representante legal da licitante na dltima péagina e
rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as
especificacdes técnicas e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem
como especificacbes dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda
as seguintes indicagoes:

A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em
moeda corrente nacional, com todos 0s custos incidentes, tais como: salario, 6nus
tributarios, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte,
montagem, instalacdo incluindo teste e ativacdo dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalacao integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que néo estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serdo considerados como parte integrante dos servigos de instalagéo.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem 0 seu prazo de validade, fica estabelecido
gue este prazo € o estipulado neste termo de referéncia;

Nos precos oferecidos deverdo estar inclusas todas as despesas
decorrentes de impostos, taxas, seguros, contribuicdes e obrigacdes sociais,
trabalhistas, previdenciarias, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto
ao CREA/MG, demais encargos cabiveis e outros;
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Nome, identidade, CPF, profissdo e endereco do(s) representante legal da
empresa que assinara o Contrato, na hipotese de vencedora do certame;

N&o se admitird proposta que apresente preco global ou unitério simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os de mercado, ou com
precos manifestamente inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da
analise de precos, a demonstracdo da viabilidade dos mesmos, através de
documentacgdo que comprove que 0s custos sdo coerentes com os de mercado;

10 VISTORIA

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde
serdo realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia util
da data anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo 0s servi¢os e
respectivos quantitativos para compor 0 seu preco, analisando todas as
dificuldades para a execucdo dos mesmos. A realizacao da vistoria prévia no local
sera realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentacdo da Declaracdo de que foram obtidas todas as informacdes
julgadas necesséarias para a elaboracdo da proposta, sendo entreque pela
proponente quando da apresentacdo da habilitacdo técnica.

11 OBRAS CIVIS
11.1 DisposicOes Gerais

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposicao final de aguas residuais e dos residuos de construcao
(entulho) serdo de responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao
canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrup¢cdo, mesmo que O
CONSTRUTOR tenha que se valer de caminh&o pipa.

A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecerd, rigorosamente, as
prescricdes da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos serao
executados com condutores isolados por camada termoplastica, corretamente
dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de utilizacao.

As emendas de fios e cabos serédo executadas com conectores apropriados
e guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados. Todos os
circuitos serdo dotados de disjuntores termomagneéticos.

Cada magquina e equipamento receberdo protecdo individual, de acordo
com respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de
operacao.
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11.2 Limpeza e Retirada de Material

Serdo removidos todos os materiais imprestaveis e entulhos que se
encontrem no terreno e na edificagdo, devendo permanecer contéiner no canteiro
de obra.

Em hipotese alguma o CONSTRUTOR podera remover quaisquer materiais
sem a autorizacdo por escrito no livro de obras. Tal autorizacédo so tera validade
quando emitida pela FISCALIZACAO.

Devera ser prevista a limpeza e remocao dos entulhos de obra ao longo de
todo o tempo de servico, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as
recomendagdesem Norma (NR18).

12 RECEBIMENTO DA OBRA
12.1 Regras Gerais

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizacdo, a
conclusdo da obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e
apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfei¢des, vicios, defeitos ou deficiéncias no servi¢o ou
obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo
nesse caso, Se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu
recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater
provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os
das parcelas restantes.

12.2 Recebimento Provisoério

O recebimento de obras e servigcos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagcdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servico executado apos realizacdo de
vistoria, objetivando a verificacdo do fiel cumprimento de todos os aspectos
técnicos e das obrigagbes contratuais, providenciando, se necessario, sua
adequacao aos termos do contrato.

Imediatamente apds o recebimento da notificacdo do contratado sobre a
conclusdao do objeto do contrato ou apés o registro da conclusdo no Diario de
Obras no caso de obras, a fiscalizagdo deve vistoriar previamente a obra ou
servigo e verificar se foram atendidas ou ndo pelo contratado todas as condi¢gbes
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contratuais, observado que:

I. Se tiverem sido atendidas as condi¢cbes contratuais, a fiscalizacdo deve
adotar as medidas necesséarias a realizagdo do recebimento provisério
como marcagéo de data, comunicac¢do ao contratado;

i. Em caso de ndo conformidade, a fiscalizacdo deve impugnar a obra ou
servico, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a
impugnacao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada
a vistoria, para fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua
realizacao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condi¢des contratuais, a fiscalizagdo ou a Comisséo de Recebimento
deve:

® Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos
encontrados durante a vistoria, bem como as providéncias necessérias a
respectiva solucdo, remetendo-o ao 6rgao regional de engenharia, que dara
conhecimento ao setor responsavel pela realizacdo de compras e
contratacoes;

® Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacao;

® Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagdes dos motivos de sua rejeigao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova

verificacdo a etapa impugnada.

O recebimento provisério s6 pode ser formalizado apdés finalizada a obra ou
servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria,
devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas)
vias.

12.3 Recebimento Definitivo

O Recebimento definivo € o que se faz em carater permanente,
incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patriménio e considerando o
contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o contratado
tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatorio e do contrato.

Recebida definitvamente a obra ou servico de engenharia, a
responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos
trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme Caodigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicées observados apos 90
dias da emissédo do Termo de Recebimento Provisério, a fiscalizacdo deve solicitar
a formacgéo de Comisséo de Recebimento Definitivo, ou a indicacdo de engenheiro
ou arquiteto.
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13 CRITERIOS DE MEDICAO

Serdo utilizados os critérios de medi¢cdo do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante as medi¢cbes dos
Sservicos.

Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em
percentual equivalente ao total de servicos efetivamente executados no periodo,
conforme entendimento do Tribunal de Contas da Unido em seu acérddo N°
3.103/2010 - Plenétrio.

14 ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS

A Secretaria Municipal de Obras recomenda e adota como diretrizes gerais
para a execucao de servicos e obras de construcdo, complementacéao, reforma ou
ampliacdo das edificacdes sob administracdo da Prefeitura de Estiva o “MANUAL
DE OBRAS PUBLICAS - EDIFICACOES” da Secretaria de Estado da
Administracéo e do Patrimdnio da Unido — SEAP.

As obras serdo executadas de acordo com o Memorial Descritivo elaborado
pelo Corpo Técnico da prefeitura.

O CONTRATADO também devera seguir rigorosamente as especificacdes
técnicas detalhadas no CADERNO DE ENCARGOS DO DEOP-MG (anexo a este
Termo de Referéncia), assim como as normas correspondentes da ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS — ABNT.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0S servicos a serem
executados deverdo obedecer rigorosamente:

1. as normas e especificacbes constantes deste caderno;

2. as normas da ABNT;
as disposicdes legais da Unido e do Governo do Estado de Minas Gerais;
aos regulamentos das empresas concessionarias;
as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;
as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
as préaticas SEAP — Projetos, execugdo e manutengao;

Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos os
manuais e recomendacbes do CBCS (Conselho Brasileiro de
Construcéo Sustentavel);

Todos os projetos especificos a serem elaborados pelo contratado devem
considerar a complexidade e a multiplicidade dos fatores acusticos, térmicos,
elétricos e de seguranca, integrando-se com 0s projetos bésicos fornecidos pelo
CONTRATANTE para garantir a qualidade e seguranca do ambiente interno e
externo do respectivo auditério. Os projetos devem fornecer subsidio para a
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16



Prefeitura Municipal de Estiva
Estado de Minas Gerais
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

perfeita execucdo da obra. Os projetos devem proporcionar as pessoas a devida
seguranca e conforto ambiental para que 0S usuarios possam enxergar sem
esforco, ouvir com clareza e sentir-se confortavel.

Possiveis indefinicbes, omissbes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora
fornecidos deverdo ser comunicados previamente a fiscalizagdo e nédo poderéo
constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar ou executar “servigcos extras” e/ou
alterar a composicéo de precos unitarios sem autorizacdo formal da fiscalizac&o.
Considerar-se-a 0 CONTRATADO como competente para executar 0S servicos em
guestdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementacdes e acessoOrios por acaso omitidos nos
projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de
todas as instala¢des, maquinas e equipamentos.

Os casos nao abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrédo de qualidade previsto para a obra
em questao.

No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos de execucéo
dos projetos e as especificacdes, prevalecera primeiramente o contido nas
especificacdes, seguido da planilha orcamentéaria e, por ultimo, dos desenhos,
sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevaleceréo
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas
dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacoes
dos projetos sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira
como base também para o acompanhamento da evolugédo dos servigos e eventual
indicativo de atraso, passivel de sancdes, devendo ser observado os marcos
temporais.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacbes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, s6 poderdo ser retirados com autorizacéo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n3o aceitara a alegacéo de atraso dos servicos devido
ao nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através
de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.
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A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO,
antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material proposto pelo
CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos
comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratorios conceituados, com 6nus para 0o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO
a apresentacédo de informacao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados
de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos
que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacdo da sua qualidade.
Os ensaios e as verificacdes serédo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus
para 0 CONTRATANTE e executados por laboratorios reconhecidos pela ABNT ou
outros aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material
sera confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Caber4a ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo
executados de acordo com as normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucbes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacao
de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operacfes de transporte ao longo de qualquer
via publica serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas
expensas.

A remocao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo
CONTRATADO e o pagamento realizado em item especifico da planilha
orcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0S servigos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de
transmissao de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e
drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas do
CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas
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expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu
estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacles, prejudicar &reas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera
recupera-las deixando-as conforme seu estado original.

Correrd por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais
obras em construcéo até sua definitiva aceitacao.

As normas de seguranca constantes destas especificagdes ndo desobrigam
0 CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢cdoes legais, federais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acoes
ou reclamacdes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de
culpa nas precaucbes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais
inaceitaveis na execucao dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas
acarretem a menor perturbacao possivel aos servi¢cos publicos, as vias de acesso,
e a todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno do
CONTRATANTE.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, acdes por perdas ou
danos e indenizacdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO seréo de
sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou
subsidiaria por parte do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja
feito sem causar danos ou interrupcdes nas vias publicas de acesso ao terreno do
CONTRATANTE. Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas
as cargas, a fim de compatibilizar as solicitagbes com o0s meios de acesso
disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do
CONTRATANTE qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa
acarretar danos as vias publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizacées ou
outras instalacdes, deverdo comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a
também das providéncias que pretende adotar para a protecdo e o eventual
reforco das obras viérias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela
efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto a orgaos publicos federais,
estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execucdo da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responséavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para
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desenvolverem as diversas atividades necessarias a execucao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam
sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos
relativos a execucao dos servi¢os contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padréo de execucao de
servicos (entre 7h e 18h) deverédo ser precedidas de autorizacdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugcdo dos
trabalhos sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. for necessério para execucéo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes; e

5. a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da prépria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda
promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar
sistema de retencéo de material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgbes desalinhadas, desleixo, barracées que nao inspirem
seguranca e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalacdes na obra serdo, no minimo, 0s
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho
do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o0 CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos
desenhos apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas
exclusivas, submetendo-os a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios, poderdo ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em funcdo do cronograma
da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apos
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analise. Os servicos contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem
aprovacéo formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servigos objetos destas especificacfes e projetos, cabera
ao CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao-de-obra hébil e idénea, agrupando permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados
gue assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais
necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdo da obra no prazo
fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitara a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos, sub-empreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os sub-empreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovacdo implique qualquer
aceitacao de transferéncia de responsabilidade.

N&do sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca nho
canteiro fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a
execucdo de seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a
FISCALIZACAO autorizago para tais deslocamentos e modificacdes.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos precos propostos,
sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou
acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de méao de obra ou
quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas & instalacédo, colocacdo, emprego ou
utilizacdo de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros
que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos
unitarios.

O CONTRATADO fornecerd& as maquinas, 0S equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a mao-de-obra (inclusive 0s encargos sociais), 0s
insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a
execucado, a conclusdo e a manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou
temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos
respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos 0s impostos,
taxas, emolumentos, alvards e encargos necessarios a execucado dos servigos.
Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servigcos descritos
nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos
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conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producao
necessarios, suficientes e adequados a execucgdo dos servigos para a realizacdo
do objeto, os quais deverdo mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no
cumprimento do Contrato que celebrar. Ndo cabera qualquer pleito de alteragédo
dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de producao
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composicfes de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para
a conclusao do servi¢o de acordo com a especificagdo técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente o0s servicos em
execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar
o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizacdo no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante
a execucao do objeto. A partir desse prazo poderédo ser aplicadas as sancgdes
previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagédo
de veiculos, entre outros, que nado forem computados nos itens proprios da
Planilha Orcamentéaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de
administracdo central do CONTRATADO e ndo devem, portanto, constar nas
composicdes de precos de servicos.

De acordo com as condi¢cdes do Edital, seréo incorporadas nos precos dos
servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra
essenciais a execucado dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicacédo
ou utilizagdo de:

ferramentas manuais, elétricas ou nao;

ferramentas de corte e/ou desbaste;

andaimes, exceto fachadeiros;

escoramentos;

outros servigcos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens
de custo proprio na Planilha Orgcamentaria.

o s wnh e

Deverao ser incorporadas nos precos dos servigcos, quaisquer que sejam,
as perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
Nas hip6teses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO
ou rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido
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adquiridos pelo CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser
suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos
contratos posteriormente firmados para continuacdo da execugcdo do objeto da
licitacao.

EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra, portanto,
deverdo possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia,
instituido pelo Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, € um
produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservacao de
Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com sua
Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A — Eletrobras.

Também nado acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalacdo, colocacdo, emprego ou
utilizacdo de equipamentos de protecéo individual, coletiva e ambiental e outros
gue julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos
unitarios.

ORGANIZACAO LIMPEZA E SEPARACAO DOS RESIDUOS

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da prépria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda
promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar
sistema de retencéo de material particulado nos acessos ao canteiro.

Serd obrigatéria a apresentacdo do comprovante de destinagcdo dos
residuos emitido pelo aterro sanitario credenciado pelo Orgéo competente.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgbes desalinhadas, desleixo, barracées que nao inspirem
seguranca e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalacbes na obra serdo, no minimo, 0s
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho
do Ministério do Trabalho.

DIARIO DE OBRAS

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
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ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente o0s servicos em
execucdo, devendo a FISCALIZACAOQ, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar
0 registro. A abertura do diario de obras deverd ser feita juntamente com a
Fiscalizagdo no dia de inicio dos servi¢os. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execucdo do objeto. A partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sancdes
previstas no Edital.

SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratagido de m&o-de-obra isolada — n&o relacionada a um
servigo especifico da planilha orgamentaria e dispensada apos a sua concluséo.

A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente
apresentada a FISCALIZACAO, devendo as subcontratadas comprovar a
qualificacdo técnica necessaria aos servicos subcontratados.

Apods o servico para o qual houve a subcontratacédo ser encerrado, devera
ocorrer a dispensa da empresa.

Estiva, 11 de fevereiro de 2020.

Eng. Joaquim Francisco Pereira Eng. Monique Angélica Lisboa
CREA 40.914/D-MG CREA 199.456/D-MG

Agenicio de Oliveira
Prefeito Municipal
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